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Abstract: With new technologies constantly emerging, organizations face a constantly growing 
challenge of developing their internal IT systems and adapting their strategies to face the new 
threats and opportunities these new technologies pose. The purpose of this study is to help 
develop ERP related research and practices by evaluating an established framework toward 
earlier empirical case studies. A deductive examination of qualitative literature review and 
secondary analysis was done with the existing framework. The result of the study shows that 
18 of the 32 CSFs is mentioned among the 30 empirical case studies chosen in the literature 
review. There were some significant differences but also many similarities. As 14 out of 32 of 
the CSFs from the framework are not mentioned in the empirical cases.  One of the reasons for 
this can be that the framework has a very detailed study with five phases of implementation 
where CSFs are accounted for in every step while most of the case studies are more general. 
However, the conclusion shows that the framework has a scope of application even for cases 
that differ significantly from the established framework in a variety of ways. 
This study is written in Swedish.  
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Abstrakt: I takt med att nya teknologier ständigt introduceras blir det en allt större utmaning 
för organisationer att vidareutveckla sina interna IT-stöd för att anpassa sina strategier för att 
möta de nya hot, såväl som möjligheter dessa teknologier medför. Syftet med studien är bidra 
till affärsystemrelaterad forskning och praktik genom att utvärdera ett etablerat ramverk för 
kritiska framgångsfaktorer gentemot tidigare publicerade empiriska fallstudier. En deduktiv 
undersökning kring kvalitativa litteraturstudier och sekundäranalys gjordes där 
undersökningen utgår ifrån ett etablerat ramverk. Studiens resultat visar att 18 av ramverkets 
32 kritiska framgångsfaktorer omnämns i någon av de 30 empiriska fallstudierna i 
litteraturstudien. Det fanns en hel del skillnader men även många likheter. Detta då 14 av 32 
av ramverkets identifierade framgångsfaktorer inte omnämns i någon av de behandlade 
empiriska studierna. Detta kan till stor del bero på att det etablerade ramverket har en väldigt 
detaljerad beskrivning bestående av fem implementationsfaser med faktorer redogjorda steg 
för steg, samtidigt som fallstudierna har mer generella. Slutsatsen i studien visar att det finns 
ett användningsområde för ett ramverk för annorlunda empiriska fallstudier. 
 
Den här uppsatsen är skriven på svenska.  
 
Nyckelord: ERP-implementation, kritiska framgångsfaktorer, litteraturstudier, 
sekundäranalys. 
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1. Introduktion 
I takt med att nya teknologier ständigt introduceras blir det en allt större utmaning för 
organisationer att vidareutveckla sina interna IT-stöd. Att anpassa sina strategier för att möta 
de nya hot och möjligheter dessa teknologier medför (Finney & Corbett, 2007).  
 
Vad gäller implementation av ERP (Enterprise Resource Planning)-system har forskning kring 
kritiska framgångsfaktorer blivit relevant för att med större säkerhet lyckas med denna 
riskfyllda investering samt undvika de stora kostnader och den risk för misslyckande som 
annars är överhängande (Bingi, Sharma & Godla 1999; Panorama 2015).  
 
Cheng, Wan, Nevo, Jin, Wang och Chow (2012) uttrycker att en verksamhet med ett 
välutvecklat IT-stöd, kapabelt att anpassas efter dessa förändringar på ett effektivt sätt har goda 
förutsättningar till att skapa konkurrensfördelar och således ekonomiska vinningar. 
Exempel på detta är att effektivt kunna förändra interna processer efter tidpunktens behov eller 
att automatisera en stor del av organisationens manuella arbete (Olson & Zhao, 2007).  
  
Vidare påpekar Wu, Sahraoui och Valtchev (2005) att en organisation, vilken besitter ett så 
kallat Legacy-system i motsats ofta möter stora utmaningar gällande anpassning till nya 
teknologier. Anledningen bakom detta är att dessa äldre system ofta besitter en väldigt komplex 
systemarkitektur som byggts upp bitvis efter tidpunktens behov under decenniers tid. Resultatet 
av detta är höga underhållskostnader som ofta kräver extern expertis. Legacy-systemens 
omfattande komplexitet försvårar även framtida implementationer av nyare funktioner då det 
är en stor utmaning att kartlägga befintliga informationsflöden. 
 
Magnusson och Bygstad (2014) skriver att på grund av dessa ärvda teknologier har systemet i 
fråga skapat en organisatorisk inlåsningseffekt vilken förhindrar verksamheten att 
vidareutveckla systemet eller lägga till funktioner i syfte att tillfredsställa samtida eller framtida 
behov. Exempelvis kan detta bero på att den systemarkitekturella komplexiteten blivit alltför 
omfattande för att möjliggöra snabba, anpassade, eller nödvändiga processförändringar 
(Young-Ybarra & Wiersema, 1999). 
 
Esteves och Pastor (2001) skriver att det i synnerhet under 1990-talet i samband med det 
fullständiga ERP-systemets lansering ansågs det enligt många organisationsledningar mer 
fördelaktigt att anskaffa ett nytt mångsidigt ERP-system. De här systemen mötte 
verksamhetens krav och visioner bättre än det befintliga äldre IT-stödet. 
 
Dessa ERP-implementationer kom dock att kräva enorma resurser gällande finansiella 
tillgångar att anskaffa samt den långa krävda tiden för att implementera dem (Vogt, 2016). 
Shatat och Dana (2016), m.fl. uttrycker vidare att ERP-implementationer, procentuellt sett 
löper en stor risk att misslyckas. Detta på grund av dess omfattande komplexitet gällande såväl 
implementationen i sig ur en teknisk aspekt samt att organisationer ofta stöter på svårigheter 
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att anpassa sina arbetsuppgifter, användare och processer efter dessa system. 
  
För att en organisation med säkerhet skall lyckas med en ERP-implementation har Kronbichler, 
et al (2009), m.fl  under årens lopp forskat kring de olika faktorer som är av hög vikt att beakta 
under implementationsprocessen för att den slutligen skall kunna betraktas som lyckad.  
 
Dessa faktorer kom att benämnas Critical Success Factors (CSF), eller kritiska 
framgångsfaktorer (Rockart, 1978). Denna forskning har gett upphov till flertalet studier, 
ramverk och modeller, vilka ämnar lyfta fram dessa kritiska framgångsfaktorer. De existerande 
ramverk och modeller som finns ämnar även att förklara i vilka faser och varför ERP-
implementationer har en sådan hög benägenhet att misslyckas och hur detta misslyckande kan 
undvikas.  
 
En kritisk framgångsfaktor beskrivs enligt Ram och Corkindale (2014) som en avgörande 
faktor, vilken måste uppfyllas för att en organisation skall kunna uppfylla sina mål och 
strategier. Ett exempel på en kritisk framgångsfaktor kan vara att stöd från ledningen vid en 
ERP-implementation måste finnas genom hela processen för att säkerställa slutanvändarens 
fulla samarbete, samt att dennes behov beaktas och tillgodoses (Behesti, et al, 2014).   
 
Ramverket vilket studien utgår ifrån är utvecklat av Sun, Ni och Lam (2015). Detta ramverk 
beskriver djupgående en mängd olika kritiska framgångsfaktorer vilka bör beaktas under 
specifika projektfaser under en ERP-implementation. Unikt med detta ramverk är att det 
beskriver kritiska framgångsfaktorer och dess påverkan ur flertalet detaljerade aspekter, vilken 
övrig behandlad litteratur nästan uteslutande saknat.  
1.1 Syfte  
Syftet med studien är bidra till ERP-relaterad forskning och praktik genom att utvärdera ett 
etablerat ramverk för kritiska framgångsfaktorer gentemot tidigare publicerade empiriska 
studier. Processen för att uppnå detta syfte är att finna heltäckande ramverk för kritiska 
framgångsfaktorer. Därefter att med hjälp av en strukturerad litteraturstudie finna en stor 
variation av empiriska fallstudier för att till sist utvärdera ramverket gentemot dessa empiriska 
fallstudier. 
 
Studien har till avsikt att bidra till forskning inom kritiska framgångsfaktorer vid ERP-
implementationer. Genom att undersöka hur Sun, Ni och Lam (2015) ramverk, vilket 
applicerats inom tre tillverkningsindustrier och endast i Kina kan vara relevant att undersöka 
för andra organisationer i andra länder. Detta tillåter vidare forskning kring hur ett detaljerat 
ramverk för kritiska framgångsfaktorer inom exempelvis europeiska länder och organisationer 
kan praktiseras.  
 
Sun, Ni och Lam (2015) ramverk valdes ut eftersom det är mycket detaljerat i förhållande till 
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övrig litteratur anknuten till tidigare forskning kring kritiska framgångsfaktorer. Deras studie 
har endast citerats 25 gånger, dock från tidskrifter inom en stor mängd fält och från hela världen 
och endast under de senaste två åren. Även det faktum att det endast är kinesiska företag de har 
studerat kan ses som en potentiell brist. Däremot kan det även kan ses som en fördel, eftersom 
med hjälp av den empiri som ligger bakom deras undersökning kan intressant forskning skapas 
genom att applicera det inom andra länder och branscher.  
 
1.3 Avgränsningar 
För att specificera studien har vi valt att avgränsa oss till litteratur där organisationer valt att 
implementera ett ERP-system och kartlägga dess framgångsfaktorer. Litteratur som inte 
behandlar eller på annat sätt relaterar till en ERP-implementation med tillhörande 
framgångsfaktorer kommer inte att behandlas.  
 
Studien kommer endast att behandla litteratur och kritiska framgångsfaktorer utifrån ERP-
implementationer och inte systemimplementationer ur ett generellt perspektiv. Resonemanget 
bakom detta är att ERP-systemet är mer utmanande att implementera, anpassas efter och 
underhålla i de olika implementationsfaserna jämfört med andra typer av system (Bisbal, et al, 
1999; Nah & Delgado, 2006). 
 
En annan avgränsning som gjorts är att utgå ifrån Sun, Ni och Lam (2015) befintliga forskning, 
snarare än att använda framgångsfaktorer ur ett generellt perspektiv. Valet av just deras 
ramverk beror på att vi anser att deras utformade ramverk är den mest omfattande och 
detaljerade studien jämfört med tidigare forskning. Valet av detta ramverk förenklar därmed 
processen att undersöka och jämföra ramverket gentemot ett stort antal litteraturfall från olika 
organisationer. 
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2. Tidigare forskning och teoretiska ingångsvärden 
Syftet med följande avsnitt är att förklara den tidigare forskning som har genomförts för att 
sedan förklara de olika teoretiska begrepp som studien kräver.   
 
Anknutet till vår undersökning finns böcker och artiklar av vetenskaplig karaktär samt studier 
som behandlar implementering av ERP-systemet. Nämnd litteratur förklarar de möjligheter och 
affärsnyttor ERP-systemet medför ifall det implementeras korrekt.  Hur det skapar ekonomiskt 
eller praktiskt värde för verksamheten eller hur det, i motsats kan orsaka katastrofala 
konsekvenser för organisationen ifall implementationen misslyckas (Esteves & Pastor, 2001; 
Grabski, Leech & Schmidt, 2011; Dempsey, et al, 2013; Vogt, 2016). 
 
Vad gäller teorin kring framgångsfaktorer har dessa aktivt studerats sedan de introducerades 
av Ronald Daniel under 1970-talet. Det bakomliggande syftet för denna forskning att kartlägga 
bidragande faktorer inom organisationer med ändamål att lyckas med en strategi eller att 
undvika dess misslyckande (Rockart, 1978). Kritiska framgångsfaktorer har sedan dess 
frekvent använts för att analysera lyckade och misslyckade ERP-implementationer av bland 
andra (Bisbal, et al. 1999; Nah, et al, 2001). 
 
Även andra forskare har studerat Critical Success factors och undersökt huruvida dessa 
stämmer. Ram och Corkindale (2014) har studerat ifall kritiska framgångsfaktorer verkligen är 
kritiska för att lyckas med en ERP-implementation eller inte. Det är ett väldigt omfattande fält 
den här studien ämnar att vidareutveckla och bidra till.  
2.1 ERP-system 
ERP (Enterprise Resource Planning)-system, är ett starkt centraliserat mjukvarusystem vilket 
ämnar att sammankoppla en verksamhets avdelningar med tillhörande system mot en och 
samma databas (Gattiker & Goodhue, 2005).  Bingi, Sharma och Godla (1999) uttrycker att 
syftet med denna typ av centraliserad datalagring är att ha ett lättillgängligt system, vars 
ändamål är att kunna styra och övervaka en organisations samtliga behov. Allt ifrån 
kundhantering, anställdas uppgifter, kontohantering, lönespecifikationer med tillhörande 
utbetalningar, till försäljningsstatistik, processövervakningar i realtid, BI-(Business 
Intelligence) samt många andra funktioner.  
 
Värdet av denna typ av datacentralisering är enligt Bingi, Sharma och Godla (1999) mycket 
stor. Av den anledning att den tillåter snabbare dataåtkomst från organisationens samtliga 
moduler, vilket i sin tur tillåter snabbare anpassningar inom verksamheten gentemot nya hot 
och möjligheter. Exempelvis att en produktsäljande verksamhet, tack vare ERP-
implementation snabbt kan ändra prissättningen på samtliga lagervaror inom loppet av fem 
minuter, vilket hade krävt fem arbetsdagar att utföra manuellt. 
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Vogt (2016) redogör för att ERP-systemet växte fram i början på 1990-talet som en tänkt 
vidareutveckling och modernisering av det så kallade MRP- (Material Resource Planning)- 
systemet. Dessa system användes främst inom produktionsrelaterade verksamheter under 
1960-talet. En stor del av dessa system ersattes under 1980-talet med MRP-II (2), vilket var en 
direkt vidareutveckling av MRP.  MRP-II innehöll snabbare och fler funktioner, vilka bland 
andra tillät att enklare övervakning av produktion, tillgång och efterfrågan på komponentnivå 
i realtid, samt finansiella tillgångar. Det gav även möjlighet att göra framtidsanalyser i form av 
tänkta scenarion grundade på tidigare siffror. 
 
Bingi, Sharma och Godla (1999) har vidare skrivit att det var bland andra dessa funktioner som 
lade grunden för den vidareutveckling vilken sedermera skulle resultera i de första ERP-
systemen. Deras preliminära syfte är att ge ett pålitligt IT-stöd samlat internt på en specifik 
lagringsplats till hela verksamheten. Detta ansågs på den tiden vara nästa steg i 
mjukvarusystem-utvecklingen, för att därmed ta steget ifrån decentraliserade och gamla 
legacy-system, vilka skräddarsytts efter respektive verksamhets unika behov under decenniers 
tid. Dessa system besatt ofta en spretig och komplex arkitektur på grund av ett stort antal 
delsystem och svåröverskådliga informationsutbyten, vilket försvårar såväl underhåll som 
framtida vidareutveckling (Seacord, Plakosh & Lewis, 2003). 
 
Esteves och Pastor (2001) redogör för att ERP-systemet under 1990-talet blev den 
standardiserade ersättaren till befintliga legacy-system för stora och i synnerhet multinationella 
verksamheter. På grund av systemets mångsidighet och kapabilitet att lagra stora mängder data 
från såväl anställda, kunder och affärspartners världen över.  
 
Grossman och Walsh (2004) redogör för att en ytterligare bidragande faktor till 
verksamheternas val av nytt ERP-system var oron inför den så kallade millenniebugen, eller 
“the Y2K bug” den kom att kallas internationellt. Denna bug hotade enligt vissa teorier att 
lamslå i princip alla befintliga mjukvarusystem då dessa inte skulle klara av att ställa om 
nuvarande datum från 1999 till 2000. Faran bakom denna bug sades till exempel att vitala 
organisations-data försvann eller att systemet helt enkelt kraschade och skulle kräva ofantliga 
resurser och arbetstimmar för att få det operabelt igen (Bingi, Sharma & Godla, 1999).  
 
Wang (2009) uttrycker att flertalet ERP-säljande verksamheter använde denna rädsla som en 
fördel och lät den aktivt användas som ett starkt argument till att organisationer borde 
införskaffa ett nytt ERP. Detta sades vara ett av få system kapabelt att klara av datum-
omställningen utan att påverka kundens befintliga data. Dessa data sades riskera att gå förlorade 
om ett nytt system inte implementerades innan millennieskiftet. Detta mynnade sedermera ut i 
att många organisationer, vilka ansåg sig ha en tillräckligt stark budget för ändamålet snabbt 
övergav sina befintliga legacy-system för en ERP-implementation (Grossman & Walsh, 2004).  
 
Resultatet av detta scenario var enligt Grabski, Leech och Schmidt (2011) antingen en finansiell 
framgång med ett nytt funktionerande system vilket tillfredsställde verksamhetens olika behov. 
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Alternativt en dyr utdragen implementation vilken resulterade i verksamhetens konkurs. Detta 
på grund av att projekten misslyckades och tillslut fick överges på grund av skenande kostnader 
i mån av långa implementationstider, kostnader för konsulter, användarupplärning och brist på 
anpassning till systemet (Umble, et al. 2003; Tarhini et al., 2015; Vogt, 2016). 
2.1.1 Fördelar med ERP-system 
Trots att Vogt (2016) och Grabski, Leech och Schmidt (2011), m.fl. lyfter fram olika 
återkommande risker och utmaningar med verksamheters ERP-implementationer finns även 
flertalet argument som talar för att det i många fall är mer fördelaktigt med en ERP-anskaffning 
kontra att behålla en äldre systemimplementation. Trots att implementationen är både komplex 
och riskfylld. Ett par av dessa fördelar är bland andra: 
 
● Genom att implementera ett nytt, centraliserat ERP-system får verksamheten snabbt en 
godare inblick i hur moduler och funktioner kommunicerar och utbyter data.  
● Ett ERP-system är enklare att hämta och utvinna data ifrån. En centraliserad databas är 
lättare att göra utsökningar ur, jämfört med ett äldre legacy-system som har redundanta 
data, komplexa funktioner och arkitektur, vilket förlänger söktiden. 
● Många moderna ERP-lösningar har skapats utifrån “best of breed”, vilket innebär att 
den är uppbyggd kring bevisat funktionerande, standardiserade lösningar som passar de 
flesta verksamheters behov. Dessa system har bland annat funktioner som tillåter högre 
grad av automatisering av arbetsuppgifter, vilket minskar den krävda mängden 
mänsklig input, vilket i sin tur minskar risken för mänskliga fel. 
● Genom att lagra verksamhetens data i en centraliserad databas tillåts effektiv utvinning. 
Vilket tillåter realtidsanalyser av processers kostnadseffektivitet som innebär att 
verksamheten snabbt kan anpassa och optimera dem för att få ut ett maximalt resultat.  
2.1.2 Nackdelar med ERP-system 
Shatat och Dana (2016) uttrycker att ERP-systemet vid en lyckad implementation kan skapa 
enorma affärsnyttor för organisationen. ERP-system har dock även debatterats och kritiserats 
på grund av sin omfattande komplexitet, problematiken och kostnaden bakom att skräddarsy 
funktioner för respektive kund/verksamhet. Inte minst dess oroväckande höga procentuella 
benägenhet att resultera i ett misslyckat projekt i mån av följande aspekter:  
 
Kostnad: Att implementationen överstiger den planerade budgeten för tid och budget i 90% av 
alla implementationsfall enligt Chatzoglou, et al (2016).  Bingi, Sharma och Godla (1999) 
redogör även för det behov av tid och resurser som krävs för att lära upp slutanvändaren i 
systemet på grund av dess komplexitet.  
 
Utöver dessa vanligt förekommande risker finns flertalet övriga utmaningar, vilka bör beaktas 
inför det kommande beslutet att investera i en ny ERP-lösning. Kronbilcher (2009) och Vogt 
(2016) poängterar följande risker projektet kan medföra från de första stadierna till dess 
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fullständiga implementation: 
 
● Genom att implementera ett nytt centraliserat ERP-system kan en krasch i en modul, 
eller i ett delsystem få fatala konsekvenser då det i sin tur kan leda till att hela systemet 
kraschar. Detta är en risk med starkt hopknutna funktioner beroende av varandra, kallat 
High coupling på engelska. 
● I och med ERP-systemets mångsidighet vad gäller funktionalitet gentemot många olika 
verksamheter är det inte skräddarsytt för någon specifik kund eller bransch. Detta kan 
leda till behov av specialutformade in-house-lösningar i framtiden, vilket i sin tur kan 
leda till systemarkitekturell komplexitet. Just att lämna denna komplexitet bakom sig 
är ett av de starkaste argumenten vilket talar för att lämna det gamla legacy-systemet 
och istället investera i ett nytt ERP (Panorama, 2015). Detta riskerar således att 
verksamheten försätts i samma utmaning de från början ämnade att lämna bakom sig. 
● Att migrera över data från det äldre till systemet, samt att omformatera denna till 
lämplig standard, vilken ERP-systemet kan arbeta med kan bli en längre och mer 
utmanande historia än beräknat. Beroende på hur strukturerade befintliga data är, samt 
vilka format som användes i det tidigare systemet. Desto högre strukturell-komplexitet 
och äldre dataformat, desto svårare blir det att migrera datan i komplett och korrekt 
form (Finney & Corbett, 2007). 
● En ytterligare utmaning som ofta tillkommer vid övergång till en ERP-implementation 
är att verksamheten tvingas anpassa sina processer efter ERP-systemets funktioner. 
Snarare än att dessa anpassas efter användarna. Vilket i sig blir omställande och 
tidskrävande för anställda, såväl som ledning (Kronbilcher, 2009). 
2.2 Kritiska framgångsfaktorer vid en ERP-implementation  
Begreppet kritiska framgångsfaktorer introducerades och började användas under 1970-talet 
av Rockart (1978) i syfte att hjälpa organisationer undersöka vilka faktorer som skall betraktas 
för att implementationerna skall lyckas och har sedan dess utvecklats och blivit mer detaljerade.  
 
Kritiska framgångsfaktorer är de faktorer vilka anses vara avgörande för att en strategi skall 
lyckas inom en organisation. Dessa faktorer har således under årens lopp även kommit att 
användas i samband ERP-implementationer, i hopp om att säkerställa en framgångsrik 
implementation enligt Ram och Corkindale (2014).   
 
För att med större säkerhet lyckas med en ERP-implementation, vilken enligt Samuel och 
Kumar (2013) lider av en hög procentuell benägenhet att misslyckas har Sun, Ni och Lam 
(2015) utformat ett konceptuellt ramverk, i vilket de identifierat 80 kritiska framgångsfaktorer.  
De har dock reducerat de från början 80 till 32 med hjälp av 10 experter inom ERP-
implementationer. Unikt med detta ramverk är att det tar hänsyn till implementationens olika 
projektfaser och de har kommit fram till fem stycken projektfaser. Övrig analyserad litteratur 
behandlar ERP-implementationer ur ett mer generellt perspektiv.  
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De fall vilka undersöktes i deras studie var tre stycken kinesiska medel till stora bolag inom 
tillverkningssektorn. Där ett av dem utvecklade ett lokalt system, det andra vidareutvecklade 
ett SAP-system och det tredje skulle rulla ut ett använt SAP-system till ett dotterbolag (Sun, Ni 
& Lam, 2015).  
 
De 32 identifierade kritiska framgångsfaktorerna och de fem olika implementations-faserna är 
följande: 
 
1. Bedömning av organisationens förberedelse 
När organisationen utser en styrgrupp och utvärderar och gör förundersökningar för en ERP-
implementation.  
 
● Stöd från högsta ledning 
● Effektiv kommunikation  
● Rätt kvalité på de anställda  
● Förändringsledning  
 
2. Valet av ERP. 
Här påbörjas den process där organisationen väljer en ERP-leverantör 
 
● Tillräcklig budget  
● Kontraktförhandling  
● Rätt kvalité på efterlevnad  
● Balanserat undersökningsteam  
● ERP-implementationspartners kapabilitet  
● Leverantörskontroll  
● Tillräckligt med resurser för undersökningen  
 
3. ERP - Implementation 
Processen där systemet faktiskt implementeras 
● Implementationskostnad  
● Projektledning med tillräckliga resurser  
● Balanserat implementationsteam och ledningsstöd  
● Effektiva kunskaper för implementation  
● Tillräckliga resurser för träning och förändringsledning  
● Effektiv kommunikation  
 
4. ERP - Slutgiltiga förberedelser. 
Slutgiltiliga förberedelsarna innan ERP går live 
 
● Tillräcklig underhållsbudget  
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● Finansiell avslutande plan  
● Kvalitétskontroll för systemet  
● Systemadministration och återhämtningsplan  
● Skydd av källsystem  
● It och Data omhändertagande  
● ERP-support och träning  
● Bevakning av prestanda  
 
5. ERP - Live 
När systemet faktiskt går live 
● ERP kostnad/fördel kontroll  
● Spårbara operationella kostnader  
● Periodvisa systemprestanda-kontroller  
● Positiv kundupplevelse  
● Systemets operationseffektivitet  
● Anställdas produktivitet och nöjdhet 
● Effektiv inlärningsmiljö  
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3. Metod 
I följande kapitel skall de metoder och processer vilka använts under studiens gång redogöras 
och förklaras.  
3.1 Process 
Studien har ämnat att göra en deduktiv undersökning (Waters & Bell, 2016) kring kvalitativa 
litteraturstudier och sekundäranalys där undersökningen utgår ifrån Sun, Ni och Lam (2015) 
ramverk. För att därefter med hjälp av litteraturstudier finna fall med ERP-implementationer, 
vilka var relevanta att användas som sekundäranalys.  
 
Detta i syfte att kartlägga kritiska framgångsfaktorer vid ERP-implementationer med hjälp av 
empiriska fallstudier. För att sedan jämföra dessa med nämnt ramverk. Detta i avsikt att 
kartlägga eventuella likheter och skillnader. Med ändamålet att vidare kunna ge 
förbättringsförslag till ramverket vid användning utanför de tre organisationer, specifikt inom 
tillverkningsindustrin i Kina där det beprövats i praktiken.  
 
Vad gäller litteraturstudie som forskningsmetod finns både för- och nackdelar. Den stora 
fördelen är att forskaren inte blir beroende av intervjupersoner (Patel och Davidsson, 2011). 
Nackdelen är dock att det blir väldigt omfattande läsning och att informationen som ges måste 
förstås på djupet. Däremot var det ett ganska tacksamt ämne i den här studien då de flesta 
behandlade litteraturstudierna var förhållandevis lika strukturmässigt. Majoriteten av dessa 
studier beskrev inte heller något rörande teknisk problematik. De använde inte heller 
djupgående matematiska beräkningar som stöd för teorierna, vilket hade kunnat försvåra 
läsning och förståelse. 
3.2 Empiriskt urval 
Det urval som främst har använts är litteratur från AIS (Association of Information Systems) 
främst rankade i Basket of eight till grund. Detta i syfte att bygga upp en trovärdig grund att 
utföra den här undersökningen ifrån. Utöver det har litteraturstudier publicerade innan år 2000 
exkluderats. Resonemanget bakom detta var att ERP-system är en bransch vilken är väldigt 
beroende av tekniska förändringar och ständigt moderniseras för att möta nya hot och 
möjligheter (Olson och Zhao, 2007).  
 
Vad gäller de söktermer vi använt har dessa preliminärt bestått av uttryck som: “ERP Case” 
“ERP Implementation” och “ERP Investments”, samt “Critical Success Factors ERP 
Implementations”. Av anledningen att de studier vilka önskats få fram och kan användas med 
den teorin är de stora ERP-investeringarna. Utsökningar har skett i Google scholar och 
Göteborgs Universitets sökfunktion.  
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De studier vilka valts ut är även väldigt internationella med implementations-case över hela 
världen. En stor andel av dessa är små till medelstora bolag - Small to medium Enterprises 
(SME:s) eftersom det var väldigt många studier som studerade dem och deras implementation 
av ERP. 
 
Det blir även en kontrast eftersom Sun, Ni och Lam (2015) ramverk jämförelsevis har medel 
till stora bolag till grund.  Valet var att inte begränsa utifrån land och organisation då teorin 
med de kritiska framgångsfaktorerna inte nämner något om att begränsa urval till en viss 
organisation, land eller bransch.  
 
Att även endast välja ut artiklar med empiriskt stöd genom att de studerar ett eller flera 
empiriska fall av ERP-implementationer. Detta innebär att de kan användas och jämföras med 
ramverket. Detta då statistiska analyser inte hade gett samma djup eller trovärdighet till studien. 
Studien har även syftat till att kunna utveckla forskningen med just empiriska fallstudier.  
 
Litteratur där övergången från ett befintligt system till ett ERP dokumenterats och analyserats 
i syfte att kartlägga migrationen och peka ut avgörande faktorer för slutimplementationens 
lyckande finns det även ett brett utbud av bland andra (Nah, et al. 2001; Umble, et al, 2003; 
Tarhini, et al, 2015).  
 
Gällande beskrivning av teorins bakomliggande studie har den begränsats till endast de 
primära, kritiska framgångsfaktorerna. 
3.2.1 Första urval 
Under det första urvalet var syftet att samla in ett antal artiklar vilka behandlat fall med ERP-
implementationer. Antalet artiklar som valdes ut var 30 stycken snarare än de från början tänkta 
50. Eftersom en teoretisk mättnad uppnåddes och ytterligare litteratur inte hade bidragit till ett 
annorlunda resultat då samma kritiska framgångsfaktorer lyftes fram gång på gång. I den första 
utsökningen identifierades följande trettio artiklar. 
 
Tabell 1 
 
Datum Databas Sökord/Lim
it/Uteslutnin
gar 
Antal 
träffar 
Lästa 
abstracts 
Urval 
2/5 GU:s databas ERP case 
study 
501 000 25 10 
2/5 Google 
Scholar 
ERP 
Implementati
on 
406 000 30 4 
13 
 
 
 
 
 
2/5 
Google 
scholar 
ERP 
Investments 
Enterprise 
Resource 
Planning  
Case AIS 
7710 25 5 
3-5/5 Google 
Scholar 
Critical 
Success 
Factors   
Erp 
Implementati
ons 
113 000 30 11 
 
Tabell 1. Beskrivning av litteraturval.  
Efter att ha läst igenom att tabellerna blev 30 stycken litteraturkällor kvar för resultatet.  
 
De exklusionskriterier vilka valdes ut var: 
● Critical Failure Factors, trots att det hade kunnat bli en kontrast till de kritiska 
framgångsfaktorer som aktivt undersökts i den här studien är de svåra att inkludera på 
ett objektivt sätt. Detta då det generellt sett inte går att säga att en kritisk 
framgångsfaktor är raka motsatsen till en Critical Failure Factor, det öppnar snarare upp 
för potentiella oklarheter.  
● Litteratur vilken inte inkluderade, förklarade eller beskrev kritiska framgångsfaktorer. 
● Studier som redogjorde för kritiska framgångsfaktorer vid systemimplementationer ur 
en generell aspekt och inte specificerades till en ERP-implementation.  
● De måste studera specifika fall av ERP-implementationer och genom det har empiriskt 
underlag av faktiska fall. Detta för att ge ett underlag att jämföra med ramverket. 
3.3 Datainsamling 
Datainsamling har skett uteslutande genom en explorativ litteraturstudie, bestående av endast 
empiriska fall där en organisatorisk ERP-implementation ägt rum. De kritiska 
framgångsfaktorer vilka framkommit ur studien har analyserats och sammanställts i tabeller 
presenterade i avsnitt 4. 
3.4 Litteraturfall 
Utifrån Bell och Waters (2016) samt Patel och Davidson (2011) har vi analyserat litteraturen 
och genomfört en litteraturstudie.  Detta för att få ett stort antal artiklar som kan användas i en 
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sekundäranalys och jämföras med Su, Ni och Lam (2015) ramverk.  
 
Genom att använda GU:s databas som sista kontroll för att försäkra att de referensgranskats 
och är en del av vetenskapliga tidskrifter utöver det som står på Google scholar. Detta som sista 
slutsteg innan de laddats ner i PDF-format för att underlätta framtida arkivering och sortering 
av utvalda artiklar.  
3.5 Analysmetod 
Den analysmetod vilken använts i studien är kvalitativ analys av sekundärdata. Heaton (2008) 
skriver att inom forskningen används sekundärdata genom att de forskare vilka använder 
sekundäranalys tar andrahandskällor från tidigare forskning och återanvänder dessa data igen.  
 
De tre metoder vilka existerar inom sekundäranalys är enligt Heaton (2008) offentliga källor 
vilka alla har tillgång till, exempelvis Google scholar eller andra forskardatabaser Göteborgs 
universitet har tillgång till. Informell datadelning är att forskare skickar halvfärdiga studier till 
varandra vilka de sedan utgår och använder som sina egna. Den tredje metoden är insamlad 
data där forskare återanvänder data från tidigare forskningsprojekt de varit involverade inom. 
 
Syftet med att använda sekundäranalys i den här studien var att kombinera den med en 
litteraturstudie. I syfte att, genom den analysera, jämföra likheter och skillnader för att därmed 
bidra till forskningen inom ERP-implementationer genom att syntetisera och aggregera 
grundkällorna. Med ändamålet att sedan använda dem i en sekundärstudie och få fram 
sekundärdata. Denna studie kommer att utgå ifrån offentligt tillgängligt och publicerat material 
genom de databaser vilka finns tillgängliga på Göteborgs Universitet.  
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4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras det resultat vilket framkommit ur litteraturstudien av de trettio 
utvalda forskningsartiklarna samt dess koppling till det analyserade ramverket utformat av Sun, 
Ni och Lam (2015). 
4.1 Litteraturstudie 
I följande avsnitt redogörs det resultat, vilket framkommit utifrån litteraturstudiens trettio 
utvalda studier från tidigare relaterad forskning inom ämnet. Tabellen nedan redogör för de 19 
kritiska framgångsfaktorer vilka identifierats och namnges i den vänstra kolumnen. Dess 
relevans till ramverket förklaras utförligare i tabell 1. I tabellens mittersta kolumn presenteras 
det antal studier den kritiska framgångsfaktorn förekommit i. Slutligen presenteras de 
litteraturkällor, i vilka faktorn påträffades i höger kolumn. Vidare presenteras samtliga utvalda 
och analyserade artiklar i bilaga 1.  
 
 
Tabell 2 
Kritiska framgångsfaktorer:                                                Förekommande i antal 
studier: 
Källa: 
Upplärning i systemet                                                                                         14 (Behesti, et al 2014) 
(Doom, et al 2013) 
(Françoise, et al, 2009), 
(Hawari & Heeks, 2010) 
(Kamhawi, 2007) 
(Kim, et al, 2015) 
(Kronbilcher, et al, 2009) 
(Maguire, et al, 2006) 
(Nah & Delgado, 2006) 
(Olson & Zhao, 2007) 
(Snider, et al, 2009) 
(Takei, et al, 2013) 
(Tarhini, et al, 2015) 
(Totla, et al, 2016) 
Stöd från ledningen.                                                                                            12 (Ahmad & Cuenca, 2013 
(Akkerman & van 
Helden, 2002) 
(Behesti, et al, 2014) 
(Chantzoglou et al, 2016)  
(Francoise, et al, 2009) 
(Kale, et al, 2010) 
(Kamhawi, 2007)  
16 
 
(Nah, et al, 2001)  
(Olson & Zhao, 2007) 
(Saade & Nijher, 2016) 
(Takei, et al, 2013) 
(Venegopal & 
Suryaprakasa, 2011) 
Projektledning.                                                                                                    11 (Ahmad & Cuenca, 2014)  
(Amid & Ravasan, 2013) 
(Doom, et al, 2009) 
(Francoise, et al, 2009) 
(Gajic, et al, 2014) 
(Hawari & Heeks, 2010) 
(Kim, et al, 2015) 
(Maguire, et al, 2010) 
(Nah & Delgado, 2006) 
(Takei, et al, 2013) 
(Totla, et al, 2016) 
Involvera användare                                                                                            11 (Behesti, et al, 2014) 
(Doom, et al, 2009) 
(Francoise, et al, 2009) 
(Gajic, et al, 2014)  
(Kale, et al, 2010)  
(Lee, et al, 2008)  
(Olson & Zhao, 2007) 
(Saade & Nijher, 2016) 
(Hoppe de Sousa, 2011) 
(Totla, et al, 2016)  
(Yang, et al, 2007) 
Användning av konsulter                                                                                                8 (Amid & Ravasan, 2013) 
(Doom, et al, 2010) 
(Francoise, et al, 2009) 
(Garg & Garg, 2013) 
(Maguire, et al, 2009) 
(Olson & Zhao, 2007) 
(Takei, et al, 2013) 
(Tarhini, et al, 2015) 
Tydliga mål och visioner                                                                                           8 (Ahmad & Cuenca, 2014)  
(Akkerman & van 
Helden, 2002)  
(Behesti, et al, 2014) 
(Garg & Garg, 2013) 
(Kim, et al, 2015) 
(Nah & Delgado, 2006)   
(Nah, et al, 2001) 
(Saade & Nijher, 2016) 
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Kommunikation 8 (Ahmad & Cuenca, 2014) 
(Akkerman & van 
Helden, 2002)  
(Choi, et al, 2010)  
(Nah & Delgado, 2006) 
(Nah, et al, 2001)   
(Olson & Zhao, 2007)  
(Tarhini, et al, 2015)  
(Weidong & Lee, 2005) 
Business Process Re-engineering.                                                                         8 (Abdelghaffar, 2012) 
(Ahmad & Cuenca, 2014)  
(Chantzoglou et al, 2016)  
(Francoise, et al, 2009)  
(Gajica, et al, 2014)  
(Leider & Kayworth, 
2006) 
(Hoppe de Sousa, et al, 
2011) 
(Weidong & Lee, 2005) 
Organisationskultur   5 (Chantzoglou et al, 2016) 
(Choi, et al, 2013) 
(Doom, et al, 2009) 
(Gattiker & Goodhue, 
2005) 
(Leider & Kayworth, 
2006) 
Kompetens       4 (Ahmad & Cuenca, 2014) 
(Doom, et al, 2009) 
(Kim, et al, 2015) 
(Nah, et al, 2001)  
Samarbete  4 (Akkerman & van 
Helden, 2002) 
(Amid & Ravasan, 2013) 
(Choi, et al, 2013) 
(Nah & Delgado, 2006)  
Extern support                                                                                                        3 (Amid & Ravasan, 2013) 
(Choi, et al, 2013)  
(Lee, et al, 2008) 
Rimliga förväntningar                                                                                            3 (Akkerman & van 
Helden, 2002) 
(Nah & Delgado 2006)  
(Umble, Haft & Umble, 
2003) 
Stöd från leverantör                                                                                                2 (Kim, et al, 2015)  
(Lee, et al, 2008) 
Små projektteam                                                                                                   2 (Saade & Nihjer, 2016) 
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(Snider, et al, 2009) 
Project Champion                                                                                                    2 (Nah, et al, 2001) 
(Hoppe de Sousa, et al, 
2011) 
Testning 1 (Totla, et al, 2016) 
Redo för kulturell 
organisationsförändring                                                                                   
1 (Lee, et al, 2008) 
Bibehålla kontakt med leverantör 1 (Lee, et al, 2008) 
19 identifierade. 30 artiklar.                
 
Tabell 2.  Identifierade kritiska framgångsfaktorer från behandlad litteratur.  
4.1.2 Förklaring av kategorier 
I följande avsnitt förklaras de kategorier som identifierats i litteraturstudien och visualiserats 
genom tabell 2 i föregående avsnitt.  
För att underlätta avläsningen presenteras den förklarande texten i samma ordning som den 
kritiska framgångsfaktorn förekommer i tabellen och tabellen har rangordnats efter antal 
gånger den påträffades i respektive litteraturkälla med tillhörande referens. 
 
Upplärning i systemet: 
Enligt de bearbetade studierna är detta den mest frekvent förekommande faktorn för att lyckas 
med en ERP-implementation. Nah, Lau & Kuang (2001) uttrycker att upplärning i systemet 
och förmedlad kunskap om dess funktioner, värde och möjligheter är en högst viktig faktor för 
att användarna skall acceptera implementationen. Ifall upplärning ges i ett tidigt skede kommer 
användaren uppleva sig som en viktig tillgång för organisationen. 
 
Vidare kommer det tillåta effektivare användning av systemet när live-versionen väl släpps, 
Givet att användarna redan har en grundläggande förståelse för systemet, dess värde, funktioner 
och moduler. Detta innebär att mycket tid och arbetskraft sparas i jämförelse med att 
användaren på egen hand får lära sig systemet när det väl är färdig-implementerat och det gamla 
systemet stängts ner (Takei, Okuda & Iizuka, 2013).  
    
Stöd från ledningen:  
Tarhini, Ammar, Tarhini och Masa’deh (2015) redogör för att stödet från 
organisationsledningen genom projektets fulla gång är en av de mest kritiska 
framgångsfaktorerna för att en ERP-implementation skall lyckas. Detta eftersom det är de som 
skall förmedla värdet, målen och visionen av implementationen till projektledare, konsulter 
och internanställda. De kommer även att allokera resurser och möjliggöra för kurser och 
upplärning i systemet och workshops. Misslyckas ledningen med att vinna de involverades tillit 
gentemot implementationen kan ett misslyckande av projektet vara oundvikligt (Nah & 
Delgado, 2006).  
 
Projektledning:  
Doom, et al (2011) skriver att själva projektledningen är av hög vikt under implementationen. 
Eftersom det är projektledarens uppgift och ansvar att se till att delmål, tidsramar och budget 
följs. Det är även dessa personer som är den primära kommunikationsvägen för att förmedla 
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överordnades kommentarer och önskemål till projektets involverade. De kommer likväl att 
framföra de anställdas synpunkter och önskemål till högre instans.  Deras uppgift är helt enkelt 
att vara knutpunkten inom ERP-implementationen.  
  
Involvera användare: 
Snider, da Silviera och Balakrishnan (2009) skriver att det är av stor vikt att inkludera 
slutanvändarna under implementationens gång, att aktivt lyssna till deras behov, önskemål, 
synpunkter gällande systemet i sin helhet och hur deras arbetsuppgifter kommer att påverkas 
vid processförändringarna. Detta minskar potentiell missnöjdhet bland användare oavsett 
avdelning. Därmed bidrar detta till ett bättre funktionerande samarbete och positiv inställning 
gentemot implementationen (Abdelghaffar, 2012).  
 
Användning av konsulter: 
Garg och Garg (2013) redogör för att användandet av ERP-konsulter kan vara en avgörande 
faktor vid ett stort antal ERP-implementationer. Detta då det är dessa som besitter den faktiska 
kunskapen kring hur det skall implementeras, dokumenteras och användas. Vilket en 
organisation med tillhörande anställda och ledning vilka aldrig varit i kontakt med en ERP-
implementation saknar. 
 
De skriver således att en ERP-implementation till högsta grad bör utföras av någon/några med 
kompetens och erfarenhet och inte låta den interna IT-personalen “pröva sig fram”. Detta kan 
även härledas till (Snider, da Silviera & Balakrishnan, 2009), vilka undersökte fem ERP-
implementationer i kanadensiska verksamheter. I denna undersökning misslyckades två av 
implementationerna, medan de resterande tre vilka lyckades utfördes av just ERP-konsulter 
verksamma i en projektledarroll. 
 
Kommunikation: 
Françoise, Bourgault, och Pellerin (2009) poängterar vikten av att kommunikations-och 
informationsflödet, det vill säga att försäkra att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt. 
Denna kommunikation inkluderar såväl intern kommunikation sinsemellan projektteam och 
avdelningar. Även på organisatorisk nivå genom att ledningen förmedlar uppfyllda mål eller 
framgångar till samtliga berörda inom implementationen (Totla, Mandot & Gaur, 2016). 
 
Choi, Chow och Shuk (2012) uttrycker vidare att om organisationen i fråga består av team med 
olika språkfärdigheter är det viktigt att adressera dessa för att minska risken för språkrelaterade 
missförstånd.  
 
Business Process Re-engineering:   
Saade och Nijher (2016) skriver vidare att användarna, såväl som ledning snabbt måste anpassa 
sig och sina arbetsuppgifter efter det nya systemets funktioner så snabbt som möjligt.  
Yang, Wu och Tsai (2007) uttrycker att det, för en organisation är av oerhört värde om BPR 
äger rum innan själva implementationen av ERP-systemet. Om användarna kan lära sig att 
arbeta på detta nya sätt utifrån kommande processer, innan den slutgiltiga installationen av 
ERP-systemet äger rum sparas avsevärd tid då inlärningen inte blir lika omfattande. Jämfört 
med om användarna skall lära sig både systemet och ett nytt arbetssätt samtidigt.   
 
Tydliga mål och visioner: 
Finney och Corbett (2007) redogör för att det är viktigt att ha tydliga mål och visioner som är 
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lätta att förmedla till implementationens samtliga involverade. Mål skall således vara både 
möjliga att genomföra, upplevas rimliga från de som skall utföra dem. Målen skall även vara 
mätbara så att otydligheter inte uppstår när huruvida ett mål är uppnått eller ej. Det är även av 
hög vikt att poängtera att en ERP-implementationen i sig är ett mål att uppfylla med de 
involverades stöd, för att därmed låta dem känna sig nödvändiga och uppskattade enligt 
(Françoise, Bourgault, & Pellerin, 2009). 
 
Organisationskultur:   
Chatzoglou et al, (2016) skriver att organisationens unika, inre kultur. Alltså de värderingar, 
övertygelser, ideologier som finns i stor grad påverkar det slutgiltiga resultatet av 
implementationen. Exempel på detta kan vara hur den övergripande kulturen ställer sig till 
olika förändringar. En organisation kan genom sina kulturella arv vara negativt inställd till 
förändring medan en annan organisation kan vara av helt motsatt åsikt.  
Choi, et al, (2012) menar vidare att detsamma gäller kommunikation och informationsutbyten 
sinsemellan avdelningar då kommunikation är en vital faktor för implementationens framgång. 
Detta innebär att det är av stor vikt att organisationskulturen har en god inställning till att 
informera och kommunicera utanför egna team, projektgrupper och avdelningar.  
 
Extern support:   
Olson och Zhao (2007) redogör för att det är av hög vikt att organisationen har tillgång till 
extern support av specialister och konsulter i projektets samtliga faser, även när väl 
implementationen är avslutad.  
 
Kompetens: 
Doom, et al, (2010) skriver att använda rätt kompetenser på rätt plats är en viktig faktor för att 
snabbare och med större säkerhet uppnå projektets diverse mål. I praktiken innebär detta att 
projektgrupper sätts samman där individerna besitter olika egenskaper, har olika bakgrund och 
kompetenser. Exempelvis bestående av ett antal personer med teknisk bakgrund och ett par 
med ekonomisk, affärsinriktad bakgrund (Nah, et al, 2006). Detta ger således fler infallsvinklar 
till problemlösningar när utmaningar uppstår. Alternativt att helt förlita sig på konsulter om 
ledningen anser att organisationen helt saknar kompetenta anställda internt inom ERP-
implementationer (Garg & Garg, 2013).  
 
Samarbete: 
Amid, Morteza och Ravasan (2011) redogör för att samarbete och kommunikation sinsemellan 
anställda på organisationens avdelningar är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid en ERP-
implementation. Detta inkluderar även samarbete med externa konsulter eftersom dessa 
inkluderas just på grund av sin expertis. De skall inte på något sätt hota de internanställdas 
arbetsuppgifter, påverka eller ifrågasätta deras organisationskultur (Fracoise, Bourgault & 
Pellerin, 2009).  
 
Rimliga förväntningar: 
Hawari och Heeks (2010) uttrycker att en organisation, vid ERP-implementation bör ha rimliga 
förväntningar på de tänkta nyttor systemet skall medföra. Visserligen kan det nya systemet 
bidra till en uppsjö av potentiella affärsnyttor i form av processeffektiviseringar och minskade 
utgifter. Samtidigt kräver implementationen uppmuntran för att få de anställdas bestående stöd, 
men att prisa systemet i alltför stor utsträckning innan det är implementerat och visat sina bästa 
och sämsta sidor leder ofta till besvikelser och missnöje. Inte endast från ledningens sida som 
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förväntat sig tydliga, finansiella resultat, utan även från användarna. Vilka förväntade sig ett 
bättre verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter efter den långa implementationstiden och 
istället fick ett system vilket kanske rentav fungerar sämre. (Venugopal & Suryaprakasa, 2011). 
 
Stöd från leverantör:   
Chatzoglou, et al, (2016) påpekar att det är en god strategi att behålla kontakten med ERP-
leverantören även efter att implementation är slutförd. Resonemanget bakom detta är att 
leverantören ofta kan bistå med support vid behov, vidare kan de även i vissa fall medverka 
vid själva implementationen för att säkerställa att allt går rätt till. Ur den aspekten har 
leverantören både kunskap om själva systemet de levererar och installera och även 
organisationens förutsättningar.  Detta kan avsevärt underlätta framtida vidareutvecklingar av 
systemet och även underhållet (Akkerman & van Helden, 2002). 
 
Små projektteam: 
Snider,da Silviera och Balakrishnan (2009) skriver att ett mindre projektteam bestående av ett 
färre antal deltagare var mer lyckade kontra de team bestående av fler än fem personer. 
Eftersom de större teamen blev mer isolerade, vilket hindrade dem från att ta emot synpunkter 
från andra delar av organisationen. Detta då de ansåg att de redan besatt den interna expertis 
de behövde inom teamet. Detta gav stora problem vid ett av fallen då ett större projektteam 
fastnade vid ett problem och vägrade ta emot hjälp från vare sig konsulter eller andra team. 
Trots att deras tidsplan redan överstigits.  
 
“Project Champion” 
 Nah och Delgado (2006) uttrycker att en så kallad Project champion skall vara en ledande, 
välkänd person inom organisation med lång, intern erfarenhet. Denna person skall ha en bred 
överblick över implementationens olika steg och faser, samt verka som implementationens 
“förändringshanterare”. Personen skall ha en övergripande blick av hur allt skall hänga samman 
sinsemellan olika projektmoduler, delsystem och projekt-teams uppgifter (Hoppe, de Sousa, 
Giardino & Trezza, 2011). 
 
Testning: 
Totla, Mandot och Gaur (2016) redogör för att systemet iterativt bör testas genom hela 
implementationen. Detta i syfte att kunna upptäcka och åtgärda brister i tidigare skeden och 
faser innan systemet är tänkt att nå “live-versionen”. Genom frekvent felsökning av potentiella 
buggar genom projektets gång minskar risken att flertalet eller avsevärda brister upptäcks först 
när implementationen anses klar. Detta leder i sin tur till ytterligare arbetstid och användande 
av interna och externa resurser, personal, konsulter, för felsökning och åtgärder.  
  
Redo för kulturell organisationsförändring: 
Saade och Nijher (2016) påpekar att organisationens benägenhet eller förmåga att anpassas 
efter de kulturella förändringar implementationen kan innebära problem eller möjligheter för 
ERP-implementationer. Nah, et al (2001) uttrycker att implementationens resultat kan vara 
beroende av organisationens kulturella inställning till förändringar. Det vill säga, i detta fall 
viljan att anamma nya teknologier, processer eller arbetssätt. 
 
Umble, et al. (2003) redogör för att även det mest flexibla och anpassningsbara ERP-systemet 
till olika grad kommer att påverka organisationens processer. Detta kommer i sin tur kräva att 
användare, policies och strukturer anpassas efter dessa. Detta kan upplevas som en onödig 
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utmaning i jämförelse med andra alternativ till systemutveckling, vilka kräver mindre 
omställning och kan således resultera i en negativ inställning till implementationen. 
      
Bibehålla kontakt med leverantör:  
Lee, Lee och Kang (2008) talar specifikt om att det är en nödvändighet för organisationen att 
behålla kontakten med ERP-systemets leverantör då det onekligen är denne, med tillhörande 
experter som besitter störst kunskap om produkten och systemet i sig. Ifall leverantörens 
expertis och support kan användas i efterdyningarna av implementationen om något går fel är 
avgörande för systemets överlevnad vad gäller underhåll och eventuella vidareutvecklingar.  
4.2 Utvärdering av ramverket 
I följande avsnitt förs en jämförelse mellan de faktorer vilka framkommit i litteraturstudien och 
hur dessa förhåller sig till ramverket utformat av Sun, Ni och Lam (2015). 
 
I tabellens vänstra kolumn presenteras de kritiska faktorer och faser som ingår i detta ramverk 
och i den högra redogörs för huruvida denne förekommer och beskrivs i någon av de trettio 
analyserade studierna. 
 
Tabell 3 
Kritiska 
framgångsfaktorer 
Fanns med som kritisk 
framgångsfaktor i 
litteraturstudien 
Artiklar till grund för 
stödet 
 
Fas 1: Bedömning av 
organisationens 
förberedelse 
  
Stöd från högsta ledningen Ja (Ahmad & 
Cuenca 2012) 
(Akkerman & van Helden, 
2002) 
(Behesti, et al, 2014) 
(Chatzoglou et al, 2016) 
(Françoise, Bourgault, & 
Pellerin, 2009) 
 (Hoppe, de Sousa, Giardino 
& Trezza, 2011) 
(Kale, Banwait & Laroiya , 
2010) 
(Kamhawi, 2007)  
(Nah, Lau & Kuang, 2001) 
(Olson & Zhao, 2007) 
(Saade & Nijher, 2016)  
(Tarhini, Ammar, Tarhini  & 
Masa’deh, 2015) 
23 
 
(Totla,Mandot & Gaur, 
2016) 
(Venugopal & Suryaprakasa, 
2011)  
Effektiv kommunikation Ja (Françoise, Bourgault, & 
Pellerin, 2009)  
(Totla, Mandot & Gaur, 
2016) 
(Choi, Chow & Shuk, 2012) 
(Amid, Morteza & Ravasan, 
2011) 
(Fracoise, Bourgault & 
Pellerin, 2009) 
(Ahmad & 
Cuenca, 2012) 
(Akkerman & van Helden, 
2002) 
 (Nah & Delgado, 2006) 
(Nah, Lau & Kuang, 2001) 
(Olson & Zhao, 2007) 
(Tarhini, Ammar, Tarhini  & 
Masa’deh, 2015) 
(Totla,Mandot & Gaur, 
2016) 
Rätt kvalité på de anställda Ja (Doom, et al, 2010) 
(Nah, et al, 2006) 
(Garg & Garg, 2013) 
(Kim, Do, Choe 2015) 
(Snider, da Silviera & 
Balakrishnan, 2009) 
Förändringsledning Ja (Saade & Nijher, 2016)  
(Yang, Wu och Tsai, 2007) 
(Gajica et al, 2014) 
 (Nah & Delgado, 2006) 
(Nah, Lau & Kuang, 2001) 
(Snider, da Silviera & 
Balakrishnan, 2009) 
(Tarhini, Ammar, Tarhini  & 
Masa’deh, 2015) 
Fas 2: Valet av ERP   
Tillräcklig budget Nej  
Kontraktsförhandling Nej  
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Rätt kvalité på efterlevnad Ja (Lee,Lee & Kang, 2008) 
(Olson & Zhao, 2007) 
Balanserat 
undersökningsteam 
Ja (Abdelghaffar, 2012) 
(Garg & Garg, 2013) 
(Snider, da Silviera & 
Balakrishnan, 2009) 
ERP-
implementationspartners 
kapabilitet 
Ja (Chatzoglou, et al, 2016)  
(Akkerman & van Helden, 
2002) 
(Garg & Garg, 2013) 
(Kim, Do, Choe, 2015) 
(Takei & Okuda, 2013) 
(Totla,Mandot & Gaur, 
2016) 
Leverantörskontroll Ja (Chatzoglou et al, 2016) 
(Garg & Garg, 2013) 
(Kim, Do, Choe, 2015) 
(Takei & Okuda, 2013) 
Tillräckliga resurser för 
undersökningen 
Nej  
Fas 3: ERP-
implementation 
  
Implementationskostnad Nej  
Projektledning med 
tillräckliga resurser 
Ja (Ahmad & 
Cuenca, 2012) 
(Amid, Mortez & Ravasan, 
2011) 
(Doom, et al, 2011) 
(Françoise, Bourgault, & 
Pellerin, 2009) 
(Gajic, et al, 2014) 
(Hawari  & Heeks, 2010) 
(Kim, Do, Choe, 2015) 
(Maguire, Ojiako & Said, 
2009) 
(Nah & Delgado, 2006) 
(Takei & Okuda, 2013) 
(Totla,Mandot & Gaur, 
2016) 
Balanserat 
implementationsteam och 
Ja (Doom, et al, 2010) 
(Françoise, Bourgault, & 
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ledningsstöd Pellerin, 2009) 
(Gajica, et al, 2014) 
(Maguire, Ojiako & Said, 
2009) 
(Totla,Mandot & Gaur, 
2016) 
(Yang,Wu & Tsai, 2007) 
Effektiva kunskaper för 
implementation 
Ja (Doom, et al, 2010) 
(Nah, et al, 2006) 
 (Garg & Garg, 2013) 
(Kale, Banwait & Laroiya 
2010) 
(Kamhawi, 2007)  
(Kim, Do & Choe, 2015) 
(Snider, da Silviera & 
Balakrishnan, 2009) 
Tillräckliga resurser för 
träning och 
förändringsledning 
Ja (Hawari  & Heeks, 2010) 
(Kale, Banwait & Laroiya, 
2010) 
(Snider, da Silviera & 
Balakrishnan, 2009) 
(Tarhini, Ammar, Tarhini  & 
Masa’deh, 2015) 
Effektiv kommunikation Ja (Françoise, Bourgault, & 
Pellerin, 2009)  
(Totla, Mandot & Gaur, 
2016) 
(Choi, Chow & Shuk, 2012) 
(Amid, Morteza & Ravasan, 
2011) 
(Fracoise, Bourgault & 
Pellerin, 2009) 
(Ahmad & 
Cuenca, 2012) 
(Akkerman & van Helden, 
2002) 
(Nah & Delgado, 2006) 
(Nah, Lau & Kuang 2001) 
(Olson & Zhao 2007) 
(Tarhini, Ammar, Tarhini  & 
Masa’deh, 2015) 
(Totla,Mandot & Gaur, 
2016) 
Fas 4: slutgiltiga   
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förberedelser 
Tillräcklig underhållsbudget Nej  
Finansiell avslutande plan Nej  
Kvalitétskontroll för 
systemet 
Nej  
Systemadministration och 
återhämtningsplan 
Nej  
Skydd av källsystem Nej  
It och Data-
omhändertagande 
Nej  
ERP support och upplärning Ja (Behesti, et al, 2014) 
(Nah, Lau & Kuang, 2001) 
(Takei, Okuda & Iizuka, 
2013) 
(Hawari  & Heeks, 2010) 
(Kamhawi, 2007)  
(Kim, Do & Choe 2015) 
(Maguire, Ojiako & Said, 
2009) 
(Olson & Zhao, 2007) 
(Snider, da Silviera & 
Balakrishnan, 2009) 
(Takei & Okuda, 2013) 
(Tarhini, Ammar, Tarhini  & 
Masa’deh, 2015) 
(Totla, Mandot & Gaur, 
2016) 
Bevakning och träning Ja (Behesti, et al, 2014) 
(Nah, Lau & Kuang, 2001) 
(Takei, Okuda & Iizuka, 
2013) 
(Hawari  & Heeks, 2010) 
(Kamhawi, 2007)  
(Kim, Do, Choe, 2015) 
(Maguire, Ojiako & Said, 
2009) 
Fas 5: ERP live   
ERP kostnad/fördel kontroll Nej  
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Spårbara operationella 
kostnader 
Nej  
Periodvisa systemprestanda-
kontroller 
Nej  
Positiv kundupplevelse Ja  (Hoppe, de Sousa, Giardino 
& Trezza, 2011) 
Systemets 
operationseffektivitet 
Nej  
Anställdas produktivitet och 
nöjdhet 
Ja  
(Snider, da Silviera & 
Balakrishnan, 2009) 
(Abdelghaffar, 2012) 
Effektiv inlärningsmiljö Ja (Behesti, et al, 2014) 
(Hoppe, de Sousa, Giardino 
& Trezza, 2011) 
(Olson & Zhao, 2007) 
 
Tabell 3 Jämförelse mellan ramverket och de kritiska framgångsfaktorer identifierade i 
litteraturen.  
I tabellen ovan redogörs att 18 av ramverkets 32 kritiska framgångsfaktorer utifrån analyserad 
litteratur omnämns som en kritisk framgångsfaktor i ramverket utformat av (Sun, Ni & Lam, 
2015).  
 
Sammanfattningsvis visar tabell 2 och 3 i resultatet att det finns kontraster och kopplingar 
mellan Sun, Ni och Lam (2015) ramverk. I tabell 2 visas att det finns flertalet kategorier som 
inte inkluderas i Sun, Ni och Lam (2015) forskning. Tabell 3 redogör för att det finns flertalet 
kritiska framgångsfaktorer, vilka framkommer tydligt i både ramverk och behandlade 
litteraturstudier. Detta visar på att det finns en hel del likheter sinsemellan dem. Det kan dock 
tilläggas att det finns en hel del skillnader också med tanke på att 14 av de kritiska 
framgångsfaktorer som finns i Sun, Ni och Lam (2015) inte framkommer i någon av de 30 
litteraturstudier som undersökts.  
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
5. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras det resultat vilket framkommit utifrån analys av ramverket och den 
litteratur som har bearbetats i studien. 
5.1 Skillnader och likheter 
Endast 14 av de 32 identifierade framgångsfaktorer omnämns i någon av de behandlade 
empiriska studierna. Detta kan till stor del bero på att Sun, Ni & Lam (2015) har en väldigt 
detaljerad beskrivning, bestående av fem implementationsfaser med kritiska framgångsfaktorer 
redogjorda steg för steg. Samtidigt som de studier vilka har analyserats genomgående i den här 
studien har en mycket mer övergripande nivå. Med undantag för Olson och Zhao (2007) 
beskriver den inte implementationens olika projektfaser, utan beaktar endast kritiska 
framgångsfaktorer ur en generell nivå från slutanvändare och organisation-ledningens 
perspektiv. 
 
Exempel på dessa kritiska framgångsfaktorer är hur tidigt användaren får upplärning i systemet, 
hur förmögen eller benägen organisationen är att förändra processer, policys, m.fl. vilka kan 
påverka arbetssätt och interna, kulturella värderingar på ett upplevt negativt sätt (Nah & 
Delgado, 2006; Choi, et al, 2012; Chantzoglou et al, 2016).  
 
Att använda konsulter var en kritisk framgångsfaktor i åtta av studierna. En orsak till detta kan 
vara att många små och medelstora bolag, överlag inte besitter den interna kompetens eller den 
mängd personal som krävs för att lyckas med en komplett ERP-implementation (Bingi, Sharma 
& Godla, 1999). Det är dock en till stor grad övergripande framgångsfaktor vilken sträcker sig 
över hela implementationen och därmed kan vara svår att härleda till en specifik fas och bör 
kanske således inkluderas i Sun, Ni och Lam (2015) ramverk likt en “extern” kritisk 
framgångsfaktor vilken sträcker sig över samtliga implementationsfaser.   
 
I många av de fall den insamlade litteraturen beskrev var SME:s, i vilka konsulter ansågs 
väldigt viktiga för att lyckas med implementationen. Eftersom konsulter rimligtvis besitter 
högre kompetens och erfarenhet av ERP-implementationer jämfört med organisationens 
befintliga IT-avdelning (Maguire, Ojiako & Said, 2009; Morteza & Rawazan, 2011).  
 
Det måste dock påpekas att så många som 14 stycken kritiska framgångsfaktorer stämmer 
överens med det ramverket påvisat och förekommer i många utav dem. Till exempel stöd från 
ledningen, upplärning i systemet, kommunikation projektledning, med flera. Detta måste anses 
som signifikant eftersom Sun, Ni och Lam (2015) ramverk är begränsat till 
tillverkningsindustrin i Kina.  
 
För att sammanfatta avsnittet finns en hel del skillnader, dock även många likheter mellan 
ramverket och de 30 stycken studier som har undersökts.  
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5.2 Strategiskt och taktiskt tänkande 
Alltjämt som åtta av litteraturstudierna inkluderade i undersökningen redogjorde för att ha 
övergripande, tydliga mål och visioner är en kritisk framgångsfaktor. Då detta kan leda till en 
mer strategisk syn på ERP-implementationen, istället för den väldigt operationella och taktiska, 
vilken Sun, Ni och Lam (2015) förespråkar.  
 
Exempel på detta taktiska tänkande är att Sun, Ni och Lam (2015) starkt fokuserar på de 
tekniska delarna ur detaljnivå i systemimplementationen. Självklart är det viktigt att de tekniska 
delarna fungerar, detta leder dock till följdfrågan om det verkligen är en kritisk framgångsfaktor 
med samma betydelse som exempelvis stöd från ledningen eller hänsyn till den organisatoriska 
kulturen? Det kan dock ändå vara att de bör begränsa sina kritiska framgångsfaktorer 
ytterligare. En potentiell brist med deras modell är därmed att en alltför omfattande detaljnivå 
bidrar till svårighet att urskilja helheten.  
 
Detta kan innebära en viss brist hos Sun, Ni och Lam (2015), då detta kan resultera i att de 
stora, övergripande målen och visionerna inte beaktas och faller i skymundan. Exempelvis att 
stöd från ledningen och konsultexpertis kan krävas under hela implementationsprocessen, inte 
endast under specifika faser.  
 
Detta är en av svagheterna i deras ramverk, att det endast fokuserar på isolerade faser, vilket 
leder till att de övergripande målen inte prioriteras eller beaktas i nödvändig grad. Detta kan 
bero på att de använde medel till stora, kinesiska tillverkningsföretag i sin forskning, samt att 
ett av dessa vidareutvecklade SAP-system. Det andra introducerade ett redan använt SAP-
system till ett dotterbolag och det tredje skulle utveckla ett lokalt ERP-system. Ur denna aspekt 
hade två av verksamheterna, med tillhörande anställda redan en någorlunda erfarenhet av ERP-
implementationer. Detta tror vi absolut påverkar benägenheten att överväga konsulter vid en 
implementation, alltså huruvida det redan finns internkunskap kring ERP-implementationer. 
 
Det visar dock på att genom att ha haft ett sådant smalt fält inom endast ett land kan ha gjort 
att de har missat större och mer strategiska beslut som också kan ses som kritiska 
framgångsfaktorer.  Detta kan bli en av de stora utmaningarna om vidare forskning bedrivs på 
Sun, Ni och Lam (2015) ramverk.  
5.3 Fokus på användaren 
En annan frekvent förekommande faktor, vilken identifierats som mycket viktig genom 
litteraturstudien för implementationens slutgiltiga resultat är att involvera användaren och 
beakta dennes synpunkter kring implementationen. Detta innebär även att aktivt och effektivt 
förmedla det värde och de nyttor implementationen är avsedd att medföra (Doom, et al, 2010; 
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Behesti, et al, 2014). 
 
Sun, Ni och Lam (2015) nämner inte explicit detta utan redogör istället för att användarens 
kunskap och dennes möjlighet att utifrån övningar och ledningsstöd att lära sig systemet är av 
hög vikt. Varpå intrycket ges av att de anställdas generella inställning och samarbetsvilja till 
implementationen under dess gång är av lägre vikt i jämförelse att de blir nöjda med resultatet 
i slutändan, detta då författarna nämner användarnas produktivitet och nöjdhet som kritisk 
faktor först i den slutgiltiga fas 5 - “ERP Live”.  
 
Detta i kontrast till Takei, Okuda och Iizuka (2013), vilka redogör för att användarens 
bekantskap med, samt upplärning i systemet bör beaktas i så tidigt skede som möjligt inom 
implementationen. Detta för att säkerställa att användaren är nöjd och besitter en viss kunskap 
om systemet innan den dag live-versionen lanseras. 
5.4 Ekonomiska faktorer 
Vad som är unikt och till mycket hög grad fördelaktigt med Sun, Ni och Lam (2015) ramverk 
är att det detaljerat beskriver bakomliggande, ekonomiska faktorer vilka kan tänkas påverka 
implementationen. Detta är intressant med tanke på den stora procentuella delen av ERP-
implementationer misslyckas på grund av att de blir avsevärt mycket dyrare än tidigare 
beräknat (Panorama, 2015).  
 
Av denna anledning är det märkligt att väldigt få av de analyserade litteraturstudierna inte 
nämner olika, eller påverkande ekonomiska faktorer som en kritisk framgångsfaktor. En 
förklaring till detta kan dock vara att majoriteten av artiklarna endast analyserade utifrån 
implementationens slutgiltiga resultat, utan att beakta organisationens budget inför 
implementationen.  
 
Detta kan tolkas som att majoriteten av forskningsartiklarna i litteraturstudien har stora brister. 
Eftersom ekonomiska faktorer är en av de största anledningarna till att ERP-implementationer 
misslyckas enligt (Panorma, 2015; Chantzoglou, et al, 2016). 
5.5 Skillnad på verksamheter och kulturella skillnader 
En ytterligare påtaglig skillnad är att Sun, Ni och Lam (2015) endast har inkluderat tre kinesiska 
tillverkningsföretag i sin studie. Alltjämt som de artiklar vilka använts i litteraturstudien är 
ifrån en mängd olika länder och organisationer, vilka samtliga besitter olika egenskaper och 
förutsättningar.  
 
Sun, Ni och Lam (2015) redogör självkritiskt för att kritiska framgångsfaktorer bör anpassas 
efter specifika länder med tillhörande organisationskultur med hjälp av lokala experter.  
Vad de själva gjorde var att med hjälp av tio experter innefattade i studien, med vilkas hjälp 
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lyckades reducera sina 80 kritiska framgångsfaktorer till 32. Det kan vara en av anledningarna 
till att det resultat de presenterar är något annorlunda i förhållande till de jämförda 
litteraturstudierna. Frågan är huruvida deras ramverk, med hjälp av experter ens kan anpassas 
till olika länder, eller om det i så fall behöver avgränsas eller utökas?  
 
Exempel på detta är att de har väldigt stor fokus på att stödet måste komma från ledningen. 
Vilket är något som är ganska långt ifrån den europeiska, och i synnerhet den nordiska  
medarbetaraspekten, vilken värderas högt och påvisar att stödet likväl måste gå nerifrån och 
upp i organisationshierarkin. De har en del omnämnanden att det bör vara viktigt att de 
anställda är nöjda, det ligger dock fortfarande väldigt lågt i prioritet jämfört med andra aspekter 
och i jämförelse med den analyserande litteraturen. 
 
Även att de flesta artiklar nämner företagskulturen som en kritisk framgångsfaktor. Då denna 
kritiska framgångsfaktor saknas helt är något som pekar på att deras modell hade kunnat vara 
svår att implementera på den europeiska marknaden.  
5.6 Studiens relevans och förslag till vidare forskning 
Den här studien har bidragit till forskningen kring kritiska framgångsfaktorer vid en ERP-
implementation genom att redogöra för vilka likheter och skillnader ett kinesiskt ramverk har 
i förhållande till 30 olika litteraturfall från nitton olika länder med varierande 
organisationsstorlek och verksamhetsinriktning.  
 
Studien har påvisat att detta ramverk, utformat av Sun, Ni och Lam (2015) besitter en stor del 
likheter med de kritiska framgångsfaktorer identifierade från litteraturstudierna och visat på 
möjligheterna att undersöka en mängd olika fall med ett specifikt ramverk.  
 
Studien kan även bidra till att utveckla hur Sun, Ni och Lam (2015) ramverk kan användas i 
framtida forskningar med förslaget om en övergripande strategisk nivå. I större delen av 
forskningen inom kritiska framgångsfaktorer är beskrivningen antingen på en väldigt generell, 
strategisk nivå eller på en nästan operationell nivå.     
 
I framtiden kan det krävas ytterligare forskning, vilken förhoppningsvis har en mer balanserad 
nivå mellan de detaljerade och de generella aspekterna för en implementation. Att därmed, på 
något sätt finna ett antal kriterier och hålla det på en nivå som är mellan det operationella och 
det strategiska. Alltså att därmed forska mer på en taktisk nivå.  
 
Ett annat sätt att utveckla forskningen vore att med hjälp av ramverket ha tio experter i 
exempelvis Sverige, identifiera kritiska framgångsfaktorer och sedan testa det här. Vilket Sun, 
Ni och Lam (2015) avslutande föreslår i sin forskning. Alternativt att experter från olika länder, 
vilka har liknande organisationskultur tillsammans försöker att utforma de kritiska 
framgångsfaktorerna och på det sättet skapas ett första utkast för ett ramverk för mer än bara 
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ett land.  
 
Ett nästkommande steg kan vara att pröva ramverket praktiskt inom ERP-implementationer 
från olika länder och organisationer. Detta i syfte att peka ut vidare likheter och skillnader 
sinsemellan länder, organisationers storlek, med flera. En ytterligare intressant aspekt att 
beakta kan vara hur avgörande organisationskulturen är och till vilken grad den påverkar 
implementationen. Eller att undersöka till vilken grad användaren bör inkluderas i 
utformningen av projektet för att implementationen med större säkerhet skall lyckas. 
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6. Slutsats 
Resultatet av studien har påvisat att 18 av ramverkets 32 kritiska framgångsfaktorer omnämns 
i någon av de 30 behandlade litteraturkällorna. Ramverket utvecklat av Sun, Ni och Lam (2015) 
är mer detaljerat utformat med kritiska framgångsfaktorer fördelade över ERP-
implementationens olika projektfaser, vilket saknas i övrig analyserad litteratur.  
 
Ramverkets största skillnad jämförelsevis med den behandlade litteraturen är att det inte tar 
hänsyn till organisationens kultur, alltså de interna värderingar, policies, inställning till ny 
kunskap och teknologier, med flera. Vilket ansågs vara en av de viktigaste faktorerna att ta 
hänsyn till vid en kommande ERP-implementation enligt resultatet från tabell 2. Där de mest 
frekvent förekommande kritiska framgångsfaktorerna presenteras.  
 
En ytterligare stor skillnad är att Sun, Ni och Lam (2015) inte har beaktat användning av 
konsulter i sin studie, vilket i kontrast till litteraturstudien var den fjärde mest förekommande 
kritiska framgångsfaktorn. Dessa konsulter besitter generellt sett djupare kunskap och expertis 
kring ERP-implementationer än vad organisationens befintliga IT-avdelning gör, enligt Bingi, 
Sharma och Godla (1999).  
 
Ramverkets omfattande detaljrikhet gör det mer informativt än den empiriskt utvalda 
litteraturen, vilken ger en väldigt generell beskrivning av kritiska framgångsfaktorer i 
jämförelse. Vidare forskning kring detta ramverk kan behövas för att därmed kunna pröva, och 
applicera det på verksamheter utanför tillverkningssektorn i Kina. Genom att exempelvis 
infoga organisationskultur och användning av konsulter i ramverket och därefter undersöka det 
genom en, exempelvis europeisk organisation.    
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internanställda. 
-Orealistiska mål 
och scheman. 
2014 
Serbien 
GUs 
databas 
Gajica,S. 
Stankovs
kib 
G, 
Ostojicb 
Z, Tesicb 
and 
L,Miladi
novic 
 
Method of 
evaluating the 
impact of ERP 
implementatio
n critical 
success 
factors – a case 
study in oil and 
gas industries 
Undersöka 
och utveckla 
framgångsfakt
orer för ERP 
system inom 
olje och 
gasindustrin 
med en 
processinrikta
d fokus 
Två fallstudier 
bestående av 
intervjuer med 
ledande 
personer, samt 
ett praktiskt 
test av modell 
de utvecklat. 
 
-Upplärning. 
-BPR. 
-Involvera 
användare. 
-Stöd från 
projektledning 
-Projektledning. 
2010. 
Jordanien 
Google 
Scholar 
Hawari, 
A. & 
Heeks, R 
Explaining 
ERP failure in 
a developing 
country: a 
Jordanian case 
study 
Undersöka ett 
ERP -
misslyckande 
med 
bakomdrivand
e faktorer 
genom case-
studie i 
Jordanien 
En case-
undersökning 
för att peka ut 
kritiska 
framgångsfakto
rer och svara 
på varför ERP-
implementation
er misslyckas i 
hög grad. 
-Systemets 
kompabilitet m. 
verksamhet. 
-Anpassning till 
nya processer. 
-Upplärning 
-Projektledning. 
2011 
Brasilien 
Google 
Scholar 
Hoppe de 
Sousa, 
W. 
Giardino, 
A.  
& 
Trezza, 
M.H. 
The 
development 
of an 
Enterprise 
Resource 
Planning 
(ERP) System 
For a Research 
and 
Technology 
Institute: The 
case of the 
Nuclear 
Energy 
Research 
Institute - 
ERP-
implementatio
n inom ett 
brasilianskt 
kärnkraftverk. 
Case-studie 
vilken följer ett 
tioårigt 
implementation
sprojekt. 
- Strategisk, 
projektdesign och 
implementati, -
Involvera 
användare. 
Holistiskt 
angreppssätt från 
en “Project 
Champion” 
-Stöd från 
ledningen. 
-Rimliga 
förväntningar. 
-Stöd från 
slutanvändaren 
-Upplärning 
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IPEN 
2010 
Indien 
Gu 
databas 
Kale, 
P.T. 
Banwait, 
S.S. 
Laroiya, 
S.C 
Performance 
evaluation of 
ERP 
implementatio
n in Indian 
SMEs 
Enkät och 
intervjuunders
ökning vid 
130 indiska 
SME vilka 
anskaffat 
ERP. 
Pekar ut 
viktiga faktorer 
för att lyckas 
med en 
implementation 
-Stöd från 
ledningen. 
-Involvera 
användare., -God 
förståelse för 
ERP-”konceptet”. 
 
2007 
Bahrain 
Google 
Scholar 
Kamhawi
, E.M.. 
Critical Factors 
for 
Implementatio
n 
Success of 
ERP Systems: 
An Empirical 
Investigation 
from Bahrain 
Att undersöka 
kritiska 
framgångsfakt
orer i ett 
utvecklingslan
d -Bahrain 
Kartlägga de 
viktigaste 
framgångsfakto
rerna ur 70 
tillfrågade, 
vilka varit 
verksamma i 
ERP-
implementation
er. 
-Stöd från 
ledningen. 
-Strategi. 
-Teknisk 
kompabilitet. 
-Upplärning. 
 
2015 
Sydkorea 
GUs 
sökdataba
s 
Kim, J.H.  
Do, J.R 
Choe, 
Y.C 
A Study of 
Success and 
Failure in ERP 
Implementatio
n: The Case of 
the 
Agricultural 
Products 
Processing 
Center 
Att med 
kritiska 
framgångsfakt
orer studera 
två fall från 
jordbruksproc
esscenter för 
att hjälpa 
jordbruksproc
esscenter att 
se vad de bör 
satsa på ifall 
de vill ha ERP 
och få fram 
kritiska 
framgångsfakt
orer för dem. 
Med hjälp av 
en 
litteraturunders
ökning hitta 
kritiska 
framgångsfakto
rer och för att 
sedan fråga 
personer 
inblandade 
med enkät 
vilka de 
primära ERP 
faktorerna var 
-Upplärning 
-Projektledning 
-Leverantörsstöd. 
-Kompetens. 
-Klara mål. 
 
2008 
Sydkorea 
Google 
Scholar 
Lee, C.K. 
Lee, H.H 
& Kang, 
M. 
Successful 
implementatio
n of ERP 
systems in 
small 
businesses: a 
case study in 
Korea 
 
Case: 
Oljetätningstil
lverkande 
SME-företag 
anskaffar ERP 
med gott 
resultat. 
Case-studie 
bestående av 
semi-
strukturerade 
intervjuer med 
personer av 
projektledarroll 
inom 
implementation
en. 
-Vikten av att 
anpassa processer 
på förhand innan 
implementationen. 
Involvera 
användare 
-Datakonsistens 
-Bibehålla kontakt 
med leverantör för 
support. 
2009 
Oman 
Maguire, 
S. 
ERP 
implementatio
Undersöka hur 
implementatio
Att endast 
undersöka 
-Konsulter 
-Projektledning 
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GU 
bibliotek 
 
Ojiako, 
U. Said, 
A. 
n in Omantel n av ett ERP-
system i 
Omantel gick 
till. 
fallet Omantel 
med hjälp av 
att intervjua en 
internt anställd 
-Upplärning 
-Riskhantering 
-System re-
engineering. 
2006 
USA 
Google 
Scholar 
Nah, F.F. 
Delgado, 
S. 
CRITICAL 
SUCCESS 
FACTORS 
FOR 
ENTERPRISE 
RESOURCE 
PLANNING 
IMPLEMENT
ATION AND 
UPGRADE 
Undersöka 
och kartlägga 
kritiska 
framgångsfakt
orer genom 
tidigare 
forskning och 
sedan föra 
strukturerade 
intervjuer på 
två universitet 
med ERP-
team. 
Case-studie för 
att kartlägga 
kritiska 
framgångsfakto
rer på två 
amerikanska 
universitet vid 
ERP-
implementation
. 
-Rimliga mål och 
visioner. 
-
Förändringshanter
ing. 
-Kommunikation 
-Projektstyrning. 
 
2001 
USA 
Google 
Scholar 
Nah, 
F.F., Lau, 
J.L & 
Kuang, J. 
“Critical 
factors for 
successful 
implementatio
n of enterprise 
systems” 
Identifiera 
kritiska 
framgångsfakt
orer genom 
jämförande av 
tio artiklar 
från tidigare 
forskning.  
Fann fyra 
projektfaser, 
samt elva 
kritiska 
framgångsfakto
rer. 
-Lagspel mot 
målet. 
-Stöd från 
ledningen 
-Klara mål och 
visioner. 
-God 
kommunikation. 
-
Projekt”champion
”. 
-
Organisationskult
ur 
-BPR. 
2007 
USA 
Google 
Scholar 
Olson, 
D.L. & 
Zhao, F. 
CIOs’ 
perspectives of 
critical success 
factors in ERP 
upgrade 
projects 
Identifiera 
kritiska 
framgångsfakt
orer utifrån 15 
CIO (Chief 
Information 
Officers) 
perspektiv. 
Intervjuer av 
semi-
strukturerad 
form med 15 
amerikanska 
CIO:er 
delaktiga vid 
ERP-
implementation
er där de 
redogör för de 
mest centrala 
faktorerna. 
F1: -Rimliga 
visioner 
-Stöd från 
ledning. 
F2: -
Projektstyrning 
-Kommunikation. 
F3: -Involvera 
användare. 
-Involvera 
konsulter. 
-Upplärning 
F4: Involvera 
användare. 
-Extern support. 
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2016 
Kanada 
Gus 
databas 
Saade, 
R.S. & 
Nijher, 
H. 
Critical 
success factors 
in 
enterprise 
resource 
planning 
implementatio
n 
A review of 
case studies 
 
Att 
konsolidera 
framgångsfakt
orer och hur 
de kan 
användas 
 
Först använda 
litteraturstuder 
för att sedan 
analysera och 
syntetisera. 
Tar de fem 
implementation
sfaserna i 
hänsyn. 
-Redo för 
kulturell 
förändring. 
-Stöd från 
ledningen. 
-BPR. 
-Mätbara mål. 
-Små team. 
-Involvera 
användare. 
2009  
Kanada 
Google 
Scholar 
Snider, 
B.  
da 
Silviera, 
G. 
Balakrish
nan, Y. 
ERP 
implementatio
n at SMEs: 
analysis of five 
Canadian cases 
Undersöka 
kritiska 
framgångsfakt
orer vid fem 
små-
medelstora 
verksamheter 
Fem stycken  
fallstudier där 
personer 
intervjuades 
och sedan togs 
nyckelfaktorer
na ut 
⅗ lyckades. 
-Projektledare var 
konsult 
-Konsistens 
-Fem 
personer/team  
–Små team 
-Upplärning från 
extern källa. 
-Business 
understanding - 
hög. 
 
2013 
Japan 
GU 
databas 
Takei, Y. 
Okuda,  
K. 
CSF of ERP 
System 
Implementatio
n:Findings 
from Literature 
Survey 
Att undersöka 
ERP 
implementatio
ners kritiska 
framgångsfakt
orer i Japan 
Att undersöka i 
en 
litteraturstude 
de kritisk 
framgångsfakto
rerna och sedan 
blanda det med 
japanskt 
ledarskap 
Att japanskt 
ledarskap måste 
anpassa sig: 
-Konsulter 
-Upplärning 
-Projektledning 
-Klara mål 
-Val av 
återförsäljare 
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2015 
publicera
d i en 
Kanadens
isk 
journal 
Gu 
databas 
Tarhini, 
A. 
Ammar, 
H. 
Tarhini, 
T.  & 
Masa’deh
, R. 
Analysis of the 
Critical 
Success 
Factors for 
Enterprise 
Resource 
Planning 
Implementatio
n from 
Stakeholders’ 
Perspective: A 
Systematic 
Review 
Att analysera 
51 kritiska 
framgångsfakt
orer från 35 
olika artiklar 
Litteraturstudie
r och sedan 
analys av de 
mest centrala 
kritiska 
framgångsfakto
rerna. 
-Stöd från 
ledningen, -
Upplärning, -
förändringslednin
g och -
Kommunikation 
mellan 
avdelningarna 
2016 
Indien 
Google 
Scholar 
Totla, K. 
Mandot, 
M. 
Gaur, S. 
An Insight of 
Critical 
Success 
Factors for 
ERP Model 
Kartlägga och 
förklara de 
vanligaste och 
mest centrala 
kritiska 
framgångsfakt
orerna ur 
andra 
forskares 
resultat. 
Litteraturstudie
r baserade på 
fem andra 
forskare kring 
kritiska 
framgångsfakto
rer inom ERP-
implementation
er. 
-Stöd från 
ledningen 
-Lagspel 
-Klara mål 
-Projektstyrning 
-Stödfrån 
leverantör. 
-Testa och 
felsöka. 
-Involvera 
användare. 
(2011). 
Indien. 
Google 
Scholar. 
Venugop
al, K. 
Suryapra
kasa,R. 
Learning from 
a failed ERP 
implementatio
n: a case study 
research 
Att först 
undersöka ett 
misslyckat 
projekt och 
sedan ett 
lyckat i 
samma 
organisation 
för att 
undersöka de 
avgörande 
skillnaderna. 
Intervjuer, 
observationer 
och 
genomgång av 
arkiverade 
uppgifter. 
Tvåvägs-case 
-Rimliga 
förväntningar 
-Stöd från och 
involverad 
ledning. 
(2007)  
Taiwan. 
Google 
Scholar 
Yang, J-
B. Wu, 
C-T. & 
Tsai, C-
H. 
Selection of an 
ERP system 
for a 
construction 
firm in 
Taiwan: A case 
study 
Anskaffa 
ERP-
implementatio
n till 
konstruktionsf
öretag 
En fallstudie 
vid ERP-
implementation 
taiwanesiskt 
konstruktionsv
erksamhet 
- Ändra 
affärsprocesser 
innan 
implementation. 
- Prioritera 
funktionalitet 
- Ge konsulterna 
en klar roll. 
- Involvera 
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användare. 
 
